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Status uge 18

11. maj 2016

06705210116 | 455

Nu er der ikke laenge til, at vi kan byde de nye beboere velkommen i 2. etapes lzengehus. Der er ved at blive
lagt sidste hand pa detaljerne, sa den planlagte mangelgennemgang i uge 19 med keberne forhabentlig er
hurtigt klaret. | disse dage sattes der vaern op pa altanerne og i penthouselejligheden, maleren tager den
sidste runde og derefter kan rengeringsholdet komme til.

Beboerne kan flytte ind til den 1. juni, helt efter planen.
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Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og ikke malfaste tegninger. Visualiseringer er vejledende og kan dermed ikke
betragtes som bindende. Bygherren forebeholder sig ret til at foretage mindre sendringer i Iabet af byggeprocessen.



