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Status pa byggepladsen uge 19

10. maj 2014

Der masser af aktivitet pa pladsen og arbejdet skrider hurtigt fremad.

Udvendigt er beklaedningen af begge gavle nu udfert, og beklaedningen pa taget pagar. Taget er dog teet nu.
Temreren er startet op pa beklaedningen af vingerne.

Indvendigt er alle gulve nu stgbt, og mureren er i gang med fliser og klinker pa 3. og 4. sal. Der er varme og
affugtning i gang til og med 3. sal, og ventilation-/genvexarbejder er i gang pa 2. sal. Elektrikeren er nu
feerdig med at rille daser i vaeggene, og maleren er i faerd med at spartle pa 1 sal og med at male farste
gang i stueetagen.

Ved gardhavehusene er der nu rejst to huse og murerarbejdet pagar her. Indvendigt i de to huse er el, vws
og ventilationsarbejder i fuld gang. Der er stgbt sokkel til yderligere fire huse, to af dem er klar til isolering
og gulvarme, og de sidste to er klar til element montage.

Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og ikke malfaste tegninger. Visualiseringer er vejledende og kan dermed ikke
betragtes som bindende. Bygherren forebeholder sig ret til at foretage mindre sendringer i labet af byggeprocessen.



